

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000777  
**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2022	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Minas y Energía	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	211200-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	11063 - IX. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades
<b>Programa</b>	2104-CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1900-INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	12059 - 1. Desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y social
		<b>Programa</b>
		2104 - consolidación productiva del sector minero

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Control de viabilidad técnico
<b>Usuario Formador</b>	BORRERO GONZALEZ ANA MARIA
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2021-04-14 17:04:40
<b>Fecha Control Posterior</b>	
<b>Solicitud de Formulación</b>	634494 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2021
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Perfeccionar las condiciones técnicas y legales de la información del Sistema Integrado de Gestión Minera con las solicitudes pendientes a 2018

**Problema**

Deficientes condiciones técnicas y legales de la información del Catastro Minero Colombiano (CMC) de los datos a 2018

**Descripción**

Técnicamente el proyecto renovará y optimizará la gestión de la información de la actividad minera a cargo de la ANM, repercutiendo a favor de la eficiencia, transparencia y optimización de la gestión de la calidad del dato y la información.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Tipo**

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		Bogotá D.C.

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000777  
**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Objetivo Especifico:** Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de regularización de la actividad minera <b>Unidad:</b> Número de títulos mineros <b>Meta Total:</b> 700.0000	Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en el sistema integrado de gestión Minera (SIGM) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2020-Feb-01	2022-Dec-31
	Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018 <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	211200-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Nación	9,686,322,466.00	9,186,322,466.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	7,000,000,000.00	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	5,759,211,038.00
2020	11,803,314,794.00	0.00	11,803,314,794.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2021	9,686,322,466.00	0.00	9,686,322,466.00	9,186,322,466.00	9,186,322,466.00
2022	9,772,216,469.00	0.00	9,772,216,469.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000777

**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Objetivo:** Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de regularización de la actividad minera <b>Unidad:</b> Número de títulos mineros <b>Meta Horizonte:</b> 700.0000	Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	598,092,000.00	1,224,273,378.00	1,224,273,378.00
	Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en el sistema integrado de gestión Minera (SIGM)	5,404,169,897.00	5,139,572,750.00	5,139,572,750.00
	Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	960,109,660.00	650,000,000.00	650,000,000.00
	Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	1,107,505,352.00	533,976,338.00	533,976,338.00
	Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018	946,648,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
	Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018	669,797,557.00	588,500,000.00	588,500,000.00
	<b>Total</b>	<b>9,686,322,466.00</b>	<b>9,186,322,466.00</b>	<b>9,186,322,466.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000777  
**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	40,000,000.00	40,000,000.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de regularización de la actividad minera	Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2020	40,000,000.00	40,000,000.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	137,279,917.00	0.00	0.00	14,172,552.00	116,021,088.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
ARAUCA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
ATLANTICO	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
BOGOTA	3,364,844,359.00	0.00	0.00	347,380,999.00	2,843,772,864.00	0.00	0.00	1,889,869,548.00	0.00
BOLIVAR	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
BOYACA	233,572,195.00	0.00	0.00	24,113,610.00	197,401,782.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
CALDAS	1,216,796,695.00	0.00	0.00	125,620,089.00	1,028,366,561.00	0.00	0.00	554,634,234.00	0.00
CAQUETA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
CAUCA	626,861,995.00	0.00	0.00	64,716,201.00	529,787,693.00	0.00	0.00	437,820,837.00	0.00
CESAR	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
CHOCO	101,138,469.00	0.00	0.00	10,441,369.00	85,476,415.00	0.00	0.00	1,683,002,494.00	0.00
CORDOBA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
CUNDINAMARC A	430,217,095.00	0.00	0.00	44,414,905.00	363,594,737.00	0.00	0.00	212,826,191.00	0.00
GUAJIRA	430,217,095.00	0.00	0.00	44,414,905.00	363,594,738.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000777

**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
HUILA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
MAGDALENA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
META	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
NARIÑO	670,774,057.00	0.00	0.00	69,249,610.00	566,899,641.00	0.00	0.00	210,526,876.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	233,572,195.00	0.00	0.00	24,113,609.00	197,401,781.00	0.00	0.00	312,455,834.00	0.00
PUTUMAYO	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
QUINDIO	196,644,900.00	0.00	0.00	20,301,296.00	166,192,956.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
RISARALDA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	445,156,499.00	0.00
SANTANDER	626,861,995.00	0.00	0.00	64,716,202.00	529,787,693.00	0.00	0.00	626,861,995.00	0.00
SUCRE	233,572,195.00	0.00	0.00	24,113,610.00	197,401,781.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
TOLIMA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
VALLE	703,914,469.00	0.00	0.00	72,670,974.00	594,908,011.00	0.00	1,000,000,000.00	1,526,167,958.00	0.00
VICHADA	36,927,295.00	0.00	0.00	3,812,313.00	31,208,825.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>9,686,322,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>8,186,322,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>8,186,322,466.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2021**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	0.00	1,645,493,599.00	1,645,493,599.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,493,599.00</b>	<b>1,645,493,599.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021**

	Ponderación
Indicadores de Producto	20.00 %
Indicadores de Gestión	80.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2019	2020	2021	2022
0800G002 - Solicitudes Atendidas <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	4,718.0000	5,181.0000	3,113.0000	3,821.0000
2000G032 - Propuestas evaluadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	0.0000	100.0000	120.0000
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	0.0000	29.0000	14.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000777  
**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**Objetivo Especifico:** Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de regularización de la actividad minera	210401300 - Títulos mineros expedidos <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 660.0000	175.0000	235.0000	100.0000	150.0000
	210401301 - Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 200.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 200.0000	2019	50.0000	No	Si
	2020	50.0000	No	Si
	2021	50.0000	No	Si
	2022	50.0000	No	Si
Títulos mineros expedidos <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 660.0000	2019	175.0000	Si	Si
	2020	235.0000	Si	Si
	2021	100.0000	Si	Si
	2022	150.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021**

**Objetivo Especifico:** Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de regularización de la actividad minera	210401300 - Títulos mineros expedidos	POR REGIONALIZAR	100.0000
	210401301 - Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título	NACIONAL	50.0000

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021**

Política
Construcción de Paz

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000777

**Nombre del Proyecto:**

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulacion Tecnico

**Funcionario** Johan Armando Torres Mancipe

**Cargo** Profesional Especializado

**Fecha** 2021-Apr-14 16:01:50

**Observación**

Se envía proyecto actualización 2021 y 2022

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NA



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000777

**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Angelica Maria Merlano Diaz

Cargo Contratista

Fecha 2021-Apr-14 17:32:40

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NA

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000777

**Nombre del Proyecto:** OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

**CAMBIOS REALIZADOS**

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior